

DODATOK č.1 ku zmluve o dielo č. A12/41/1/11zo dňa 14.3.2011
uzavretý podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel
Predmet zmluvy: : „**Opatrenia na ochranu pre povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie**“
k.ú. Zádiel, Blatnícky potok, rkm 3,000 – 4,200

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Obstarávateľ: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.**
odštepny závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy

Zastúpený: Ing. Dušan Mydla – riaditeľ správy

IČO: 36 022 047 04
IČ DPH: SK2020066213
DIČ : 2020066213
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. pob. Košice
číslo účtu: 0455754001/5600

Zapísaný v Obchodnom registri OS Banská Bystrica., odd.: Pš vl.č.713/S

1.2 Zhotoviteľ: obec Zádiel

Zastúpený : Július Nehoda - starosta

IČO: 00691437
DIČ : 2020751590
IČ DPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 0444460470/0900

OBECNÝ ÚRAD		Číslo dopor.
ZÁDIEL, okr. Košice-okolie		B7/05/2011
Došlo:	3 MÁJ 2011	Spracovateľ:
Číslo:		Ukl. znak
Prílohy:		AS4

Zmluvné strany sa po vzájomnom prejednaní dohodli na tejto zmene obsahu základnej zmluvy :

Termín plnenia :


1. Termín plnenia zmluvy sa z dôvodu neuzavretia „Dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti ...“ medzi obcou a Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny v Košiciach mení na : **od 01.05.2011 do 31.7.2011**

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.


Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a jej ostatné články ostávajú naďalej v platnosti bez zmien.

Zmluvné strany dodatok prečítali a na znak súhlasu v predpísanej právnej forme podpísali.

V Košiciach: 27.4.2011


za objednávateľa: Ing. Dušan Mydla
riaditeľ SPHaB

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Odštepňý závod Košice
Správa povodia Hornádu a Bodvy
Medzi mostami 2
041 59 KOŠICE 3


za zhotoviteľa:
starosta (primátor) obce (mesta)

