

DODATOK č.2 ku zmluve o dielo č. A12/41/1/11 zo dňa 14.3.2011
uzavretý podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel

Predmet zmluvy: : „**Opatrenia na ochranu pre povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie**“

OBECNÝ ÚRAD ZÁDIE okr. Košice - okolie	
Dátum:	18 AUG. 2011
Podacie číslo: A 12/41/1/11	Číslo spisu: 173/2011
Prílohy/listy:	Vybranuje: <i>[signature]</i>

Zádieľ, Blatnícky potok, rkm 3,000 – 4,200

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Obstarávateľ: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.**
odštepny závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy

Zastúpený: Ing. Dušan Mydla – riaditeľ správy

IČO: 36 022 047 04
IČ DPH: SK2020066213
DIČ : 2020066213
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. pob. Košice
číslo účtu: 0455754001/5600

Zapísaný v Obchodnom registri OS Banská Bystrica., odd.: Pš vl.č.713/S

1.2 Zhotoviteľ: obec Zádieľ

Zastúpený : Július Nehoda - starosta

IČO: 00691437
DIČ : 2020751590
IČ DPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 0444460470/0900

Zmluvné strany sa po vzájomnom prejednaní dohodli na tejto zmene obsahu základnej zmluvy :

Termín plnenia :

1. Termín plnenia zmluvy sa predlžuje do **30.09.2011** .


Dôvodom zmeny je potreba zvýšeného rozsahu prác – stabilizácia brehu (sanácia výmoľa) na uvedenom toku, ktorá nebola zahrnutá do zmluvy. Obec si nebude u správcu toku uplatňovať nárok na materiálové zabezpečenie stabilizácie brehu toku.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán .

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a jej ostatné články ostávajú naďalej v platnosti bez zmien.

Zmluvné strany dodatok prečítali a na znak súhlasu v predpísanej právnej forme podpísali.

V Košiciach: 22.07.2011


za objednávateľa: Ing. Dušan Mydla
riaditeľ SPHaB

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
Jediny podnik
Odštepný závod Košice
Správa povodia Hornádu a Bodvy
Medzi mostami 2
041 59 KOŠICE


za zhotoviteľa: Julius Nehoda
starosta obce

